

当面の検討会スケジュール（案）

第1回検討会
(R4.7.26)

<キックオフ>

- 療護施設の概要
- 千葉療護センターの課題
- 検討事項の整理
 - ・ 課題提示
 - ・ 関係者の要望把握
 - ・ 利用者ニーズの把握方法・調査内容

第2回検討会
(R4.9月頃)

<利用者ニーズ、検討課題整理>

- 利用者ニーズの把握方法、調査内容の確定
- 課題に対する対策案の検討
- センター視察

第3回検討会
(R4.12月頃)

<利用者ニーズ報告、対策案検討>

- 利用者ニーズ調査の結果とりまとめ報告
- 利用者ニーズを踏まえた対策案の検討
- その他の課題の対策案のまとめ

第4回検討会
(R5.2月頃)

<老朽化対策とりまとめ>

- 千葉療護センターの老朽化対策の方向性