

今後のスケジュールと 本検討会のアウトプットについて

第1回検討会
(R4.7.26)

<キックオフ>

- 療護施設の概要
- 千葉療護センターの課題
- 検討事項の整理
 - ・ 課題提示
 - ・ 関係者の要望把握
 - ・ 利用者ニーズの把握方法・調査内容

第2回検討会
(R4.10.4)

<千葉療護センター視察>

<利用者ニーズ、検討課題整理、対策案検討>

- 利用者ニーズの把握方法、調査内容
- 既存課題についての委員意見を踏まえた対策案の検討
- コンセプト案についての委員意見

今回

第3回検討会
(R5.1.30)

<利用者ニーズ報告、対策案検討>

- 自動車事故被害者に対するアンケート調査結果
- 利用者ニーズを踏まえた対策案の検討
- 老朽化対策の取りまとめの方向性

第4回検討会
(R5.3月頃)

<老朽化対策とりまとめ>

- 千葉療護センターの老朽化対策の方向性

第1回 千葉療護センターの老朽化対策検討会
資料4 「千葉療護センターの機能強化の方向性」より再掲

<進め方>

- ☞ 高潮による浸水、新型コロナウイルス感染症、施設の老朽化など既に課題が明らかになっている以下の事項については、『**既存の施設の問題点に対処すべき事項**』として整理。
 - 第1回にフリーディスカッションを行い、第2回・第3回で議論を行い、対策を検討
- ☞ 一方、課題としては認知されているものの、ニーズ把握を元に判断をすべき以下の事項については、『**コンセプトの刷新が必要とされる事項**』として整理。
 - 第1回でフリーディスカッションを行うとともに、ニーズ把握方法について議論把握したニーズを元に、第2回・第3回で議論を行い、対策を検討

<検討の方向性>

- ☞ 上記の検討結果を踏まえ、千葉療護センターに最低限必要とされる機能を設定したうえで、今後**必要とされる機能内容に応じた複数プラン**を設定。
 - 第4回で段階的な老朽化対策を策定

